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Proyecto de construccion inmobiliaria en la
ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
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AVANCE DE PROYECTO

CIMENTACION ESTRUCTURA INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS




REPORTE FOTOGRAFICO
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TRABAJOS PARA COLADO DE PRIMER LOSA
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EN PROCESO COLADO PRIMER LOSA
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LOSA COLADA PRIMER NIVEL 100%
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PROCESO DE HABILITADO DE CIMBRA DE COLUMNAS NIVEL1 A NIVEL 2
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COLUMNAS NIVEL 1A 2100% EJECUTADAS
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PREPARACIONES PARA COLADO DE LOSA NIVEL 1
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AVANCE DEL 50% DE LA PREPARACION PARA LOSA A COLAR NIVEL 2
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ARRIBO DE MATERIALES DE LOSAS NIVEL 3,4 Y5
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ARRIBO DE MATERIALES DE LOSAS NIVEL 3,4 Y5



